



INFORME N° 126-2017-EMAPA-SM-SA-GG-GAF-AL

AL : ING. MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO
Gerente General

Asunto : AVANCE DE EJECUCION DEL PAC I TRIMESTRE 2017.

Fecha : Tarapoto, 11 de abril de 2017

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y a la vez informarle del avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones del año 2017 correspondiente al I Trimestre, según el siguiente detalle:

1. Antecedentes

Mediante Resolución de Gerencia General N° 007-2017-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 13 de enero de 2017 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2017 de EMAPA SAN MARTIN S.A.

El PAC fue elaborado producto de la consolidación del cuadro de necesidades formulado por las diferentes áreas usuarias, de acuerdo al siguiente detalle:



Procedimientos de selección	Siglas	Bienes	Servicios	Total	Monto Total S/.
Licitación pública	LP	2		2	1,024,330.00
Adjudicación Simplificada	AS	10	1	11	1,202,436.12
Acuerdo Marco		15	1	16	387,328.55
Totales		27	2	29	2,614,094.67

2. Base Legal

- ✓ Ley N° 30225 Ley de Contratación del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado

3. Procedimientos programados en el I Trimestre

Dentro del I Trimestre se programó la ejecución de 23 Procedimientos de selección, como se detalla a continuación:

- 8 se concluyeron que representa un 34.78% de ejecución del PAC
- 9 en proceso de ejecución que representa el 39.13%
- 4 procedimientos se solicitarán su exclusión del PAC que representa 17.39%
- 2 pendientes por falta de requerimiento del área usuaria que representa un 8.69%.

SE ADJUNTA ANEXO DEL PAC.

4. Conclusiones

El área de logística debe evaluar permanentemente el cumplimiento del PAC, en ese contexto es necesario que las áreas usuarias informen respecto de los plazos de ejecución de los procesos programados en el PAC, a fin de elaborar una correcta programación, considerando el tipo de procedimiento de selección.

5. Recomendaciones

Es necesario que las áreas usuarias remitan sus requerimientos según lo programado y dos meses antes de la fecha estimada de convocatoria señalada en el PAC, a fin de cumplir los objetivos y metas programadas por cada Gerencia de EMAPA SAN MARTIN S.A.

Es todo cuanto debo informarle para los fines pertinentes.

Atentamente,



Edith M. Sánchez Pezo
Econ. Edith M. Sánchez Pezo
JEFE DE LOGÍSTICA

C.C/OPP
Archivo

EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31 DE MARZO DEL 2017

PLAN ANUAL 2017								EJECUCION DEL PLAN ANUAL 2017			
N°	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	VALOR ESTIMADO CONVOCADO	ESTADO DEL PROCESO	VALOR ADJUDICADO	OBSERVACIONES
1	Adjudicación Simplificada	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS	Galon	5,248	78,043.52	Noviembre				
2	Adjudicación Simplificada	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 90 OCTANOS	Galon	5,299	100,082.48	Noviembre				
3	Adjudicación Simplificada	Bien	AQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PETROLEO	Galon	10,494	164,341.12	Marzo		PENDIENTE		SE CUENTA CON SALDO DE COMBUSTIBLE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL 2016
4	Licitación Pública	Bien	ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A	Kilogramo	257,168	460,330.00	Julio				
5	Adjudicación Simplificada	Bien	ADQUISICIÓN DE CLORO LIQUIDO GASEOSO	Kilogramo	41,334	297,596.00	Enero	313,311.72	CONTRATADO	305,871.60	CON CONTRATO VIGENTE
6	Adjudicación Simplificada	Bien	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO	Kilogramo	13,011	91,988.00	Noviembre				
7	Adjudicación Simplificada	Bien	ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE PERSONAL	Unidad	1	121,975.00	Marzo		PENDIENTE		FALTA DE REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA
8	Adjudicación Simplificada	Servicio	ADQUISICIÓN DE RESGUARDO DE DINERO	Unidad	1	59,532.00	Setiembre				
9	Adjudicación Simplificada	Bien	ADQUISICIÓN DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON VISOR	Unidad	1,023	35,795.00	Febrero		EXCLUIR		SOLICITAR EXCLUSION DEL PAC, VALOR REFERENCIAL MENOR A 8 UIT
10	Adjudicación Simplificada	Bien	ADQUISICIÓN DE MARCO Y TAPA F.FDO. PARA BUZON DE 125 KG.	Unidad	79	35,425.00	Febrero		EXCLUIR		SOLICITAR EXCLUSION PORQUE SE ESTA MODIFICANDO LA DESCRIPCION DEL BIEN.
11	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Servicio	ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS	Unidad	163	65,109.00	Enero		PENDIENTE		LAS COMPRAS SON SEGUN REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS
12	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO	Unidad	27	94,500.00	Febrero		CONCLUIDO		
13	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Unidad	7	9,100.00	Febrero		CONCLUIDO		
14	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA XEROX PHASER 550 IMPRESIÓN DOBLE CARA	Unidad	2	22,000.00	Febrero		CONCLUIDO		
15	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICIÓN DE LAPTOP INCLUIDO LICENCIA	Unidad	9	43,200.00	Febrero		CONCLUIDO		
16	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR	Unidad	2	16,000.00	Febrero		CONCLUIDO		
17	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICIÓN DE TONER LASER JET HP 78A	Unidad	147	35,280.00	Febrero		PENDIENTE		SE ADQUIRIO EL 50%
18	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICION DE TONER LASER JET HP 85A	Unidad	128	30,700.00	Febrero		PENDIENTE		SE ADQUIRIO EL 50%
19	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICIÓN DE TONER LASER JET HP Q6212A	Unidad	25	6,250.00	Febrero		PENDIENTE		SE ADQUIRIO EL 50%
20	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO TAMBOR N 113R00670	Unidad	5	7,300.00	Febrero		CONCLUIDO		
21	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO TONER 106R01294 PHA	Unidad	10	6,453.00	Febrero		CONCLUIDO		
22	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICION DE TONER CANON 104	Unidad	37	11,322.00	Febrero		PENDIENTE		SE ADQUIRIO EL 50%
23	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICIÓN TONER KYOCERA TK 477	Unidad	35	13,300.00	Febrero		PENDIENTE		SE ADQUIRIO EL 50%
24	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICION PAPEL BOND 75 GR- A.4	Millar	671	15,434.55	Enero		PENDIENTE		SE ADQUIRIO EL 50%
25	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICION TONER LASER JET HP PRO P1102W	Unidad	28	6,880.00	Febrero		EXCLUIR		EL REQUERIMIENTO ESTA DESCRITO CON EL TIPO DE IMPRESORA Y EL TONER CORRESPONDE A UNA ADQUISICION DESCRITA EN OTRO ITEM
26	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Bien	ADQUISICION TONER LASER JET HP 1022	Unidad	18	4,500.00	Febrero		EXCLUIR		EL REQUERIMIENTO ESTA DESCRITO CON EL TIPO DE IMPRESORA Y EL TONER CORRESPONDE A UNA ADQUISICION DESCRITA EN OTRO ITEM
27	Licitación Pública	Bien	ADQUISICION DE MEDIDORES DE CONTROL DE AGUA DE 1/2 PULGADA CH. MULTIPLE	Unidad	4,700	564,000.00	Marzo	715,160.00	PROCESO		PENDIENTE: RESOLUCION DE DESIGNACION DEL COMITÉ Y ELABORACION DE BASES ADMINISTRATIVAS
28	Adjudicación Simplificada	Bien	ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR CLASE II TIPO A2	Unidad	1	51,000.00	Agosto				
29	Adjudicación Simplificada	Bien	ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA	Unidad	20,719	62,158.00	Febrero	60,775.73	PROCESO		PENDIENTE DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y DESIGNACION DE COMITÉ DE SELECCIÓN

