


**INFORME N° 230-2022-EMAPA-SM-SA-GG-GAF-OLYCP**

**AL :** **CPC.LENY LUZ LOPEZ LOZANO**  
Gerente de Administración y Finanzas.

**Asunto :** **REPORTE DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) PRIMER TRIMESTRE 2022**

**Referencia :** R.G.G. N° 010-2022-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 07/01/2021 – Aprueba el PAC 2021

**Fecha :** **Tarapoto, 11 de abril del 2022**



Mediante el presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y a la vez informarle de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del año 2022 correspondiente al **primer trimestre**, según el siguiente detalle:

**I. ANTECEDENTES**

- Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de julio de 2014.
- Decreto Legislativo N° 1444- publicado el 16 de setiembre de 2018, que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF y el D.S. N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y sus últimas modificatorias.
- Ley N° 31365 publicado el 30 de noviembre del 2021, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, en cuyo artículo 17° se establecen los montos para la determinación de los procedimientos de selección señalados en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Resolución de Gerencia General N° 185-2021-EMAPA-SM-SA de fecha 15 de diciembre de 21, el Titular de la Entidad aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado San Martín S.A., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
- Resolución de Gerencia General N° 010-2022-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 10 de enero del 2022; el Titular de la Entidad aprueba el Plan Anual de Contrataciones 2022 de EMAPA SAN MARTIN S.A. con 69 procedimientos de selección, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Resolución de Gerencia General N° 016-2022-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 24/01/2022; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión dos para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Resolución de Gerencia General N° 034-2022-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 03/03/2022; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión tres para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Resolución de Gerencia General N° 041-2022-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 18/03/2022; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión cuatro para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Resolución de Gerencia General N° 046-2022-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 23/03/2022; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión cinco para la inclusión de 01 procedimiento de selección.



**II. ANALISIS**

El PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad, prevé las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, por lo que debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, la Directiva y sus modificatorias en normativa de contrataciones.

La metodología utilizada para el desarrollo de la elaboración del PAC

- Del consolidado del cuadro de necesidades, se seleccionó o incluyó en el Proyecto del PAC los bienes y servicios iguales o similares que superan las ocho (8) UIT para su contratación mediante procedimiento de selección; y los bienes y servicios que se encuentran en el catálogo electrónico de Perú Compras indistintamente de los montos asignados por la Oficina de Presupuesto para el ejercicio presupuestal 2022.
- Se consideró las contrataciones realizadas en los años anteriores, de bienes y/o servicios de carácter permanente, cuya finalidad es garantizar el normal funcionamiento de la Entidad, programándose como valor estimado los precios históricos de la Entidad.


**2.1 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INICIAL**

En total, el PAC 2022 agrupa 69 procedimientos de selección que suman un total de S/. 5,757,942.05.

Del total de los procedimientos de selección, el 16% se contratará a través de Concursos Públicos (CP), el 42% por Adjudicaciones Simplificadas (AS), el 12% a través de Perú Compras - Compras por Catálogo (Acuerdo Marco), el 8% mediante Licitaciones Públicas (LP), el 1% por Contratación Directa (CD) y el 21% por Subasta Inversa Electrónica (SIE), según el siguiente resumen:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. DE PROCEDIMIENTOS	MONTO ESTIMADO S/.	%
CONCURSO PÚBLICO	1	940,570.00	16%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	20	2,418,419.70	42%
COMPRAS POR CATÁLOGO /CONVENIO MARCO	40	700,166.35	12%
LICITACIÓN PÚBLICA	1	468,730.00	8%
CONTRATACION DIRECTA	1	42,000.00	1%
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	6	1,188,056.00	21%
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>5,757,942.05</b>	<b>100%</b>





- CONCURSO PÚBLICO
- ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
- COMPRAS POR CATÁLOGO /CONVENIO MARCO
- LICITACIÓN PÚBLICA
- CONTRATACION DIRECTA
- SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

## 2.1 MODIFICACIONES AL PLAN: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE PROCESOS DE SELECCIÓN

El Plan Anual de Contrataciones del año 2022, al segundo semestre se modificó a través de cuatro (04) Resoluciones, como se detalla a continuación:

Plan Anual de Contrataciones 2021													
En Numero de Procedimientos de Selección y en Soles													
Versión	Documento	Fecha de aprobación	Modificaciones al PAC	Objeto	Fecha de Publicación	Inicial		Inclusión		Exclusión		Total Monto	
						S/.	Nº Procedimientos de Selección	S/.	Nº Procedimientos de Selección	S/.	Nº Procedimientos de Selección	S/.	Nº Procedimientos de Selección
1	R.G.G. Nº 010-2022-EMAPA-SM-SA-GG	10.01.2022	Aprobación del PAC 2021	Bienes y Servicios	17.01.2022	5.757.942.05	69					5.757.942.05	69
2	R.G.G. Nº 016-2022-EMAPA-SM-SA-GG	24.01.2022	Primera Modificación de PAC	Bienes y Servicios	24.01.2022			66.435.00	1			5.844.377.05	70
3	R.G.G. Nº 034-2022-EMAPA-SM-SA-GG	03.03.2022	Segunda Modificación de PAC	Bienes y Servicios	08.03.2022			142.856.67	1			5.987.235.72	71
4	R.G.G. Nº 041-2022-EMAPA-SM-SA-GG	18.03.2022	Tercera Modificación de PAC	Bienes	25.03.2022			318.560.18	1			6.305.795.90	72
5	R.G.G. Nº 046-2022-EMAPA-SM-SA-GG	23.03.2022	Quarta Modificación de PAC	Bienes y Servicios	26.03.2022			75.045.00	1			6.380.843.90	73
<b>TOTAL</b>						<b>5,757,942.05</b>	<b>69</b>	<b>622,901.65</b>	<b>4</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		

En tal sentido, el Plan Anual de Contrataciones se encuentra actualizado por las modificaciones aprobadas, comprendiendo los siguientes procesos de selección:

Tipo de Procedimiento de Selección	PAC INICIAL	MONTO ESTIMADO INICIAL S/.	PAC modificado al I Trimestre 2022		CANTIDAD	Monto Estimado al I Trimestre
			INCLUIDOS	EXCLUIDOS		
CONCURSO PÚBLICO	1	940,570.00			1	940,570.00
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	20	2,418,419.70	4		24	3,041,321.55
COMPRAS POR CATÁLOGO /CONVENIO MARCO	40	700,166.35			40	700,166.35
LICITACIÓN PÚBLICA	1	468,730.00			1	468,730.00
CONTRATACION DIRECTA	1	42,000.00			1	42,000.00
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	6	1,188,056.00			6	1,188,056.00
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>5,757,942.05</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>6,380,843.90</b>



## 2.2 EJECUCION DEL PLAN DE CONTRATACIONES 2021

La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones en el primer trimestre del año 2022, presenta el siguiente resumen:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PROGRAMADO % CONVOCADO								
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROGRAMADO		CONVOCADO		PENDIENTE DE EJECUCION		PORCENTAJE DE EJECUCION	
	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ADJUDICADO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
CONCURSO PÚBLICO	1	940,570.00	0	0.00	1	940,570.00	0%	0%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	24	3,041,321.55	2	294,901.50	22	2,746,420.05	8%	10%
COMPRAS POR CATÁLOGO /CONVENIO MARCO	40	700,166.35	24	180,834.69	16	519,331.66	60%	26%
LICITACIÓN PÚBLICA	1	468,730.00	1	468,730.00	0	0.00	100%	100%
CONTRATACION DIRECTA	1	42,000.00	0	0.00	1	42,000.00	0%	0%
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	6	1,188,056.00	1	561,686.00	5	626,370.00	17%	47%
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>6,380,843.90</b>	<b>28</b>	<b>1,506,152.19</b>	<b>45</b>	<b>4,874,691.71</b>	<b>38%</b>	<b>24%</b>

### EJECUCION DE CONCURSO PUBLICO



N. REF.	Item Unida Relación de He.	OBJETO DE CONTRATACION	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	INCLUSION	EXCLUSION	DOCUMENTO QUE APRUEBA O AUTORIZA LA MODIFICACION	Tipo de Proceso	N° PROCESO	CONVOCATORIA	OTORGAMIENTO DE LA BIENA PRO	POSTOR ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION
0	Relación de He.	2-SERVICIOS	SERVICIOS COMERCIALES	945700	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3-Marzo				15- Concurso Público							No se ha iniciado el proceso

### EJECUCION DE LICITACION PUBLICA

N. REF.	Item Unida Relación de He.	OBJETO DE CONTRATACION	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	INCLUSION	EXCLUSION	DOCUMENTO QUE APRUEBA O AUTORIZA LA MODIFICACION	Tipo de Proceso	N° PROCESO	CONVOCATORIA	OTORGAMIENTO DE LA BIENA PRO	POSTOR ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION
26	1-Unida	1-BIENES	SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO BASEOSO	487300	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1-Enero				02- Licitación Pública	02/01/2022-02/01/2022	02/01/2022	02/01/2022	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ARGENTINA S.A.C.	57,826,361	15/02/2022	CONTRATO N° 003-2022-EMAPA-SM-SA

### EJECUCION DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

N. REF.	Item Unida Relación de He.	OBJETO DE CONTRATACION	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	INCLUSION	EXCLUSION	DOCUMENTO QUE APRUEBA O AUTORIZA LA MODIFICACION	Tipo de Proceso	N° PROCESO	CONVOCATORIA	OTORGAMIENTO DE LA BIENA PRO	POSTOR ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION
13	1-Unida	1-BIENES	ADQUISICION DE CEMENTO	3791600	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1-Enero				304- Subasta Inversa Electrónica							
15	1-Unida	1-BIENES	SUMINISTRO DE GASOLINA DE 94 OCTANOS	5595948	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2-Febrero				304- Subasta Inversa Electrónica							
17	1-Unida	1-BIENES	SUMINISTRO DE GASOLINA DE 94 OCTANOS	11016188	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2-Febrero				304- Subasta Inversa Electrónica							
18	1-Unida	1-BIENES	SUMINISTRO DE PETROLIO DIESEL B-5	22199700	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2-Febrero				304- Subasta Inversa Electrónica							
34	1-Unida	1-BIENES	SUMINISTRO DE HPOCLORITO DE CALO 65-70	1068400	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1-Enero				304- Subasta Inversa Electrónica							
37	1-Unida	1-BIENES	SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINO TIPO A	96169900	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3-Marzo				304- Subasta Inversa Electrónica	SE N° 01-2022-EMAPA-SM-SA-25	26/03/2022					Quedó en la etapa de convocatoria

**EJECUCION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA**

N.º	Item	Objeto de Contratación	Descripción de los Bienes, Servicios y Obras a Contratar	Valor estimado de la Contratación	Fuente de Financiamiento	Fecha prevista de la Convocatoria	Inclusión	Exclusión	Documento que aprueba o autoriza la modificación	Tipo de Proceso	Nº Proceso	Convocatoria	Otorgamiento de la Buena Pro	Postor Adjudicado	Monto Adjudicado	Fecha Contrato	Situación Actual / Justificación
1	0 - Reacción	1 - BIENES	ADQUISICION DE MEDIDORES DE CONTROL DE AGUA	62132.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	5 - Mayo			R.O.G. N° 016-2022-EMAPA-SM-SA-60	271 - Adjudicación Simplificada							Toda para la fecha prevista de convocatoria
2	1 - Única	1 - BIENES	ESPECTROFOTOMETRO UVVIS	50000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	5 - Mayo				271 - Adjudicación Simplificada							
3	1 - Única	1 - BIENES	CAMPANA EXTRACTORA ( LAS AGUAS RESIDUALES YVA )	50000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	8 - Agosto				271 - Adjudicación Simplificada							
4	1 - Única	1 - BIENES	MOULADORA DE CONVECCION FORZADA A T 1	60000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	8 - Agosto				271 - Adjudicación Simplificada							
5	1 - Única	1 - BIENES	ADQUISICION DE MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2	211111.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	1 - Enero				271 - Adjudicación Simplificada							
14	0 - Reacción	1 - BIENES	ADQUISICION DE INFORMES DEL PERSONAL	107700.12	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	2 - Febrero				271 - Adjudicación Simplificada							
15	1 - Única	2 - SERVICIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	55444.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	1 - Enero				271 - Adjudicación Simplificada							
16	1 - Única	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE CENTRO DE LLAMADAS - CALL CENTER	207000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	3 - Marzo				271 - Adjudicación Simplificada							
20	1 - Única	2 - SERVICIOS	SERVICIOS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE	51000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	4 - Abril				271 - Adjudicación Simplificada							
22	1 - Única	2 - SERVICIOS	SEGURO PARA VEHICULO A TODO RIESGO	117160.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	11 - Noviembre				271 - Adjudicación Simplificada							
23	1 - Única	2 - SERVICIOS	SEGURO CONTRA INCENDIO	375000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	1 - Enero				271 - Adjudicación Simplificada							
24	1 - Única	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION OSTERIA	120000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	1 - Enero				271 - Adjudicación Simplificada							
25	1 - Única	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	39550.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	1 - Enero				271 - Adjudicación Simplificada							No se requiere el requerimiento
26	1 - Única	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE MAYORES	85000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	1 - Enero				271 - Adjudicación Simplificada							No se requiere el requerimiento
28	1 - Única	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACION Y REPOSICION DE CARRETA ASFALTICA	152042.50	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	1 - Enero			R.O.G. N° 016-2022-EMAPA-SM-SA-05	271 - Adjudicación Simplificada	43 N° 01-2022-EMAPA-SM-SA-05	04032022					DESEMPLEO: se continuara con la segunda convocatoria
29	1 - Única	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE MANTEN Y REPARACION EMPEDOS E IRRASIST	253042.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	1 - Enero				271 - Adjudicación Simplificada							No se requiere el requerimiento
30	1 - Única	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANA	163781.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	10 - Octubre				271 - Adjudicación Simplificada							
31	1 - Única	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	74000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	10 - Octubre				271 - Adjudicación Simplificada							
32	1 - Única	2 - SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET	54100.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	1 - Enero				271 - Adjudicación Simplificada							No se requiere el requerimiento
35	0 - Reacción	1 - BIENES	SUMINISTRO DE POLIURETO	40000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	1 - Enero				271 - Adjudicación Simplificada							No se requiere el requerimiento
70	1 - Única	1 - BIENES	ADQUISICION DE (010) ELECTROBOMBA	65405.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	1 - Enero	X		R.O.G. N° 016-2022-EMAPA-SM-SA-60	271 - Adjudicación Simplificada							DESEMPLEO: con un procedimiento convocatoria de este proceso, se reanuda el proceso de adjudicación
71	1 - Única	2 - SERVICIOS	COORDINADOR PARA LA OBRA: ASPIRACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE	142050.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	3 - Marzo	X		R.O.G. N° 016-2022-EMAPA-SM-SA-60	271 - Adjudicación Simplificada	45 N° 01-2022-EMAPA-SM-SA-05	05/03/2022	16/03/2022	VICTOR ALER VILLACORTA CREZALESSI	51142753.00	31/03/2022	CONTRATO N° 011-2022-EMAPA-SM-SA
72	1 - Única	3 - OBRAS	ADQUISICION DE CAMPANA DE CONTROL Y VALVULA DE CONTROL EN LAS REDES PRIMARIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA	312550.10	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	3 - Marzo	X		R.O.G. N° 016-2022-EMAPA-SM-SA-60	271 - Adjudicación Simplificada							
73	1 - Única	2 - SERVICIOS	COORDINADOR PARA LA OBRA: ASPIRACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN	70540.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	3 - Marzo	X		R.O.G. N° 016-2022-EMAPA-SM-SA-60	271 - Adjudicación Simplificada							



N.º RELACION	ITEM UNICO	OBJETO DE CONTRATACION	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	FECHA DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	Nº PROCESO	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	POSTOR ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION
54	1-Único	1-BIENES	TONER HP LASER JET 23A-CF23A YELLOW	40 - Unidad	2.00	640.00	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Orden de Compra N° 00081	02 toners	IMPOR NIKRO E.I.R.L.	402.58	16/02/2022	Se adquirió 02 unidades de toners para el TRIMESTRE	
55	1-Único	1-BIENES	TONER HP LASER JET 131A-CF213A MAGENTA	40 - Unidad	2.00	640.00	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Orden de Compra N° 00097	02 toners	IMPOR NIKRO E.I.R.L.	625.25	16/02/2022	Se adquirió 02 unidades de toners para el TRIMESTRE	
56	1-Único	1-BIENES	PAPEL BOND 75 GR. A-4	24 - Mtar	748.00	17785.00	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Orden de Compra N° 00303	180 millares	CORPORACION FARMON GOODIS S.A.C.	5845.53	25/01/2022	Se adquirió 360 millares de papel bond para el TRIMESTRE	
57	1-Único	1-BIENES	TUBO PVC DE 2 C-10 AGUA	40 - Unidad	102.00	3076.50	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)		180 millares	GRUPO EMPRESARIAL PERU S.M.E.I.R.L.	5780.00	31/03/2022		
58	1-Único	1-BIENES	TUBO PVC DE 92 C-10	23 - Metro	3298.00	7526.80	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Orden de Compra N° 00232	240 Metros (18 unidades)	ALBERICA MOJALOTT FRANK RONALD	783.30	25/03/2022	Se adquirió 230 metros de tubo para el TRIMESTRE	
59	1-Único	1-BIENES	TUBO PVC DE 3K	23 - Metro	187.00	2400.40	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Orden de Compra N° 00287	50 Metros (10 unidades)	MORIBAZAN ALBERTH MICHELSON	150.00	31/03/2022		
60	1-Único	1-BIENES	TUBO PVC LF 250MM C-10 AGUA	23 - Metro	100.00	32445.84	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Orden de Compra N° 00295	200 Metros (40 unidades)	MORIBAZAN ALBERTH MICHELSON	840.00	25/03/2022	Se adquirió 200 metros de tubo para el TRIMESTRE	
61	1-Único	1-BIENES	TUBO PVC LF 63MM, 75MM, 90MM, 105MM C-7.5 AGUA	23 - Metro	83.00	11942.25	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Orden de Compra N° 00285	36 Metros (18 unidades)	MORIBAZAN ALBERTH MICHELSON	20636.00	23/03/2022	Se adquirió 348 metros de tubo para el TRIMESTRE	
62	1-Único	1-BIENES	TUBERIAS PVC PARA AGUA	23 - Metro	5090.00	122452.70	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Orden de Compra N° 00234	36 Metros (18 unidades)	MORIBAZAN ALBERTH MICHELSON	43058.00	25/03/2022	Se adquirió 528 metros de tubo para el TRIMESTRE	
63	1-Único	1-BIENES	TUBERIAS PVC PARA AGUA	40 - Unidad	217.00	3030.00	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Orden de Compra N° 00283	36 Metros (18 unidades)	MORIBAZAN ALBERTH MICHELSON	3750.00	31/03/2022		
64	1-Único	1-BIENES	PEGAMENTO PARA PVC	40 - Unidad	1383.00	34820.97	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Orden de Compra N° 00216	240 Metros (40 unidades)	DUNAS HUAMAN FELIXAREL	1025.70	25/03/2022	Se adquirió 48 unidades de tubo para el TRIMESTRE	
65	1-Único	1-BIENES	UNION REPARACION PVC LF AGUA	40 - Unidad	1983.00	179514.50	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)		1200 Pajamientos	MORIBAZAN ALBERTH MICHELSON	1460.00	15/03/2022	Se adquirió 1200 unidades de pajamientos para el TRIMESTRE	
66	1-Único	1-BIENES	TEE PVC LF PVAGUA	40 - Unidad	363.00	6230.03	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)							
67	1-Único	1-BIENES	TAPON PVC LF AGUA	40 - Unidad	321.00	8142.72	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)							
68	1-Único	1-BIENES	REDUCCION PVC DE AGUA	40 - Unidad	788.00	8428.30	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)							
69	1-Único	1-BIENES	CODO PVC DE AGUA	40 - Unidad	1622.00	18837.81	1-Enero	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)							



**RELACION DE CUATRO (04) PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

N.º RELACION	ITEM UNICO	OBJETO DE CONTRATACION	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	TIPO DE BIENES	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	INCLUSION	EXCLUSION	DOCUMENTO QUE APROBÓ LA AUTORIZACION MODIFICACION	Tipo de Proceso	Nº PROCESO	CONVOCATORIA	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	POSTOR ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO	FECHA CONTRATO	SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION
70	1-Único	1-BIENES	ADQUISICION DE UN (01) ELECTROVARA	18000.00	REQUISOS DIRECTAMENTE RECALCADOS	1-Enero	X		R.G. N° 015-2022-EMAPA-SM-S4-03	171 - Adjudicación Simplificada							SELECCION DE UN PROCESAMIENTO CON CANTIDAD DE 01 UNIDAD. SE HAYE EN COMPRA EN OTRO PROCESO
71	1-Único	2-SERVICIOS	COORDINACION PARA LA OBRA: ABRILACION Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE	140000.00	REQUISOS DIRECTAMENTE RECALCADOS	3-Marzo	X		R.G. N° 024-2022-EMAPA-SM-S4-03	171 - Adjudicación Simplificada	45-Nº 02-2022-EMAPA-SM-S4-03	16/03/2022	16/03/2022	VICTOR ALER VELAZQUEZ	51142700.00	31/03/2022	CONTRATO N° 011-2022-EMAPA-SM-S4
72	1-Único	3-OBRA	ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA DE CONTROL EN LAS REDES PRIMARIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA	118500.00	REQUISOS DIRECTAMENTE RECALCADOS	1-Marzo	X		R.G. N° 041-2022-EMAPA-SM-S4-03	171 - Adjudicación Simplificada							
73	1-Único	2-SERVICIOS	COORDINACION PARA LA OBRA: ABRILACION Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN	70400.00	REQUISOS DIRECTAMENTE RECALCADOS	3-Marzo	X		R.G. N° 046-2022-EMAPA-SM-S4-03	171 - Adjudicación Simplificada							

**RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS DEL PAC AL  
31 DE MARZO 2022**

ESTADO	CANTIDAD	MONTO ESTIMADO
CONVOCADO	25	742,520.94
ADJUDICADO	2	611,588.67
CANCELADO	0	0.00
DÉSIERTO	1	152,042.58
RECURSO DE APELACION - NULIDAD	0	0.00
PENDIENTE DE CONVOCAR	45	4,874,691.71
EXCLUSIONES	0	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>73</b>	<b>6,380,843.90</b>

**III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- 3.1 Por lo expuesto, se informa que los procedimientos de selección del Plan Anual de Contrataciones 2022, que comprende el PAC inicial y sus cuatro modificaciones al primer trimestre, resultaron 73 procedimientos de selección de los cuales se han convocado 04 a través de procedimientos de selección y 24 a través del catálogo electrónico de Perú compras, siendo la ejecución presupuestal del 24% y ejecución cuantificable del 38%.
- 3.2 De los 28 procedimientos de selección convocados, 26 procedimientos de selección se han adjudicado, 01 está convocado y un 01 quedó desierto.
- 3.3 En lo que respecta a las modificaciones al Plan Anual de Contrataciones al primer trimestre se han realizado cuatro modificatorias para incluir procedimientos de selección.
- 3.4 La Oficina de Logística cumple con informar acerca de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, a fin de que se proceda a su evaluación correspondiente en función a las metas y objetivos previstos.

Es todo cuanto debo informarle para los fines pertinentes.

**Atentamente,**



  
CPC. Silvia K. Trauco Fernández  
JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL  
PATRIMONIAL

Cc/OPP