



INFORME N° 159-2022-EMAPA-SM-SA-GG-GAF-OLyCP

AL : CPC. LENY LUZ LOPEZ LOZANO
Gerente de Administración y Finanzas.

Asunto : REPORTE DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) CUARTO TRIMESTRE 2021 DE LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.

Referencia : R.G.G. N° 013-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 07/01/2021 – Aprueba el PAC 2021

Fecha : Tarapoto, 20 de marzo del 2022

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y a la vez informarle de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del año 2021 correspondiente al cuarto trimestre, según el siguiente detalle:



I. ANTECEDENTES

- Ley N° 30225 publicado el 11 de julio de 2014 en el Diario Oficial El Peruano, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1341 publicado el 07 de enero de 2017 en el Diario Oficial El Peruano, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1444- publicado el 16 de setiembre de 2016, que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 31084 de fecha 06 de diciembre del 2020, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, en cuyo artículo 17° se establecen los montos para la determinación de los procedimientos de selección señalados en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
- Resolución de Gerencia General N° 152-2020-EMAPA-SM-SA de fecha 15 de diciembre de 2020, el Titular de la Entidad aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado San Martín S.A., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.
- Resolución de Gerencia General N° 013-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 07 de enero del 2021; el Titular de la Entidad aprueba el Plan Anual de Contrataciones 2021 de EMAPA SAN MARTIN S.A. con 38 procedimientos de selección, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Resolución de Gerencia General N° 018-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 03 de febrero del 2021; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión dos para la inclusión de 01 procedimiento de selección y exclusión de 01 procedimiento de selección.
- Resolución de Gerencia General N° 025-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 11/02/2021; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión tres para la inclusión y exclusión de 01 procedimiento de selección.
- Resolución de Gerencia General N° 040-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 10/03/2021; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión cuatro para la inclusión de 05 ítem por acuerdo marco.
- Resolución de Gerencia General N° 054-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 12/04/2021; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión cinco para la inclusión de 01 procedimiento de selección.



- Resolución de Gerencia General N° 055-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 12/04/2021; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión seis para la inclusión de 01 procedimiento de selección
- Resolución de Gerencia General N° 067-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 23/04/2021, el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión siete para la inclusión de 01 procedimiento de selección
- Resolución de Gerencia General N° 090-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 03/06/2021; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión ocho para la inclusión de 01 procedimiento de selección
- Resolución de Gerencia General N° 095-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 09/06/2021; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión nueve para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Resolución de Gerencia General N° 119-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 24/08/2021; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión diez para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Resolución de Gerencia General N° 120-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 26/08/2021, el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión once para la inclusión de 02 procedimientos de selección.
- Resolución de Gerencia General N° 126-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 06/09/2021, el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión doce para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Resolución de Gerencia General N° 155-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 22/10/2021; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión trece para la inclusión de 02 procedimientos de selección.
- Resolución de Gerencia General N° 165-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 17/11/2021; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión catorce para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Resolución de Gerencia General N° 175-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 02/12/2021; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión quince para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Resolución de Gerencia General N° 182-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 08/12/2021; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión dieciséis para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Resolución de Gerencia General N° 190-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 21/12/2021; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión diecisiete para la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- Resolución de Gerencia General N° 192-2021-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 21/12/2021; el Titular de la Entidad aprueba la modificación versión dieciocho para la exclusión de 17 procedimientos de selección.



II. ANALISIS

El PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad, prevé las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

El PAC debe obedecer en forma expresa y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, por lo que debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo

dispuesto en la Ley, su Reglamento, la Directiva y sus modificatorias en normativa de contrataciones.

La metodología utilizada para el desarrollo de la elaboración del PAC

- Se concluyó con el consolidado del cuadro de necesidades de acuerdo a los centros de costos, genérica de gastos y montos asignados por la Oficina de Presupuesto para el ejercicio presupuestal 2021.
- Se consideró las contrataciones realizadas en los años anteriores, que tiene carácter de contrataciones de bienes y/o servicios de carácter permanente, cuya finalidad es garantizar el normal funcionamiento de la Entidad, programándose como valor referencial los precios históricos de la Entidad.
- Con respecto a los procesos que no son permanentes ni históricos se ha realizado los respectivos estudios de mercado determinándose el tipo de proceso de selección de acuerdo a los topes para cada proceso de selección para el presente Ejercicio Fiscal 2021.


2.1 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INICIAL

En total, el PAC 2021 agrupa 38 procedimientos de selección que suman un total de S/. 7,088,347.84.

Del total de los procedimientos de selección, el 35% se contratará a través de Concursos Públicos (CP), el 17% por Adjudicaciones Simplificadas (AS), el 4% a través de Perú Compras - Compras por Catálogo (Acuerdo Marco), el 25% mediante Licitaciones Públicas (LP) y el 19% por Subasta Inversa Electrónica (SIE), según el siguiente resumen:



TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. DE PROCEDIMIENTOS	MONTO ESTIMADO S/.	%
CONCURSO PÚBLICO	4	2,510,290.84	35%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	16	1,216,922.00	17%
COMPRAS POR CATÁLOGO /CONVENIO MARCO	12	279,683.00	4%
LICITACIÓN PÚBLICA	2	1,750,409.00	25%
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	4	1,331,043.00	19%
TOTAL	38	7,088,347.84	100%



2.1 MODIFICACIONES AL PLAN: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE PROCESOS DE SELECCIÓN

El Plan Anual de Contrataciones del año 2021, al segundo semestre se modificó a través de dieciocho (18) Resoluciones, como se detalla a continuación:

Plan Anual de Contrataciones 2021													
Versión	Documento	Fecha de aprobación	Modificaciones PAC	Depto.	Fecha de Publicación	Incl. I		Inclusión		Exclusión		Total Monto	
						N°	Procedimientos de Selección	N°	Procedimientos de Selección	N°	Procedimientos de Selección	N°	Procedimientos de Selección
1	R.G.G. N° 013-2021-EMAPA-SM-SA-GG	07/01/2021	Aprobación del PAC 2021	Bienes y Servicios	14/01/2021	7,088,347.84	38					7,088,347.84	38
2	R.G.G. N° 018-2021-EMAPA-SM-SA-GG	03/02/2021	Primera Modificación de PAC	Bienes y Servicios	03/02/2021			64,323.11	1	89,844.00	1	7,088,914.95	38
3	R.G.G. N° 025-2021-EMAPA-SM-SA-GG	11/02/2021	Segunda Modificación de PAC	Bienes y Servicios	23/02/2021			148,432.73	1	1,243,228.00	1	5,909,708.98	38
4	R.G.G. N° 040-2021-EMAPA-SM-SA-GG	10/03/2021	Tercera Modificación de PAC	Bienes y Servicios	10/03/2021			28,180.46	0		0	5,937,889.44	43
5	R.G.G. N° 054-2021-EMAPA-SM-SA-GG	12/04/2021	Cuarta Modificación de PAC	Bienes y Servicios	12/04/2021			227,899.39	1		1	6,165,788.83	44
6	R.G.G. N° 055-2021-EMAPA-SM-SA-GG	12/04/2021	Quinta Modificación de PAC	Bienes y Servicios	12/04/2021			133,506.26	1		1	6,300,295.09	45
7	R.G.G. N° 087-2021-EMAPA-SM-SA-GG	23/04/2021	Sexta Modificación de PAC	Bienes y Servicios	23/04/2021			5,180,041.78	1		1	11,480,336.87	46
8	R.G.G. N° 090-2021-EMAPA-SM-SA-GG	03/08/2021	Séptima Modificación de PAC	Bienes y Servicios	03/08/2021			2,010,345.00	1		1	13,490,681.87	47
9	R.G.G. N° 095-2021-EMAPA-SM-SA-GG	06/08/2021	Octava Modificación de PAC	Bienes y Servicios	06/08/2021			61,287.06	1		1	13,551,968.93	48
10	R.G.G. N° 116-2021-EMAPA-SM-SA-GG	24/08/2021	Novena Modificación de PAC	Bienes y Servicios	31/08/2021			188,559.10	1		1	13,740,528.03	49
11	R.G.G. N° 130-2021-EMAPA-SM-SA-GG	28/08/2021	Decima Modificación de PAC	Bienes y Servicios	01/09/2021			250,965.58	2		2	14,001,493.61	51
12	R.G.G. N° 133-2021-EMAPA-SM-SA-GG	08/09/2021	Undécima Modificación de PAC	Bienes y Servicios	08/09/2021			620,934.37	1		1	14,622,427.98	52
13	R.G.G. N° 156-2021-EMAPA-SM-SA-GG	23/10/2021	Doceava Modificación de PAC	Bienes y Servicios	29/10/2021			909,548.19	2		2	15,531,976.17	54
14	R.G.G. N° 165-2021-EMAPA-SM-SA-GG	17/11/2021	Decimotercera Modificación de PAC	Bienes y Servicios	17/11/2021			191,165.33	1		1	15,723,141.50	55
15	R.G.G. N° 175-2021-EMAPA-SM-SA-GG	02/12/2021	Decimocuarta Modificación de PAC	Bienes y Servicios	06/12/2021			470,138.56	1		1	16,193,280.06	56
16	R.G.G. N° 182-2021-EMAPA-SM-SA-GG	06/12/2021	Decimoquinta Modificación de PAC	Bienes y Servicios	15/12/2021			107,140.00	1		1	16,300,420.06	57
17	R.G.G. N° 190-2021-EMAPA-SM-SA-GG	21/12/2021	Decimosexta Modificación de PAC	Bienes y Servicios	23/12/2021			218,246.12	1		1	16,518,666.18	58
18	R.G.G. N° 192-2021-EMAPA-SM-SA-GG	21/12/2021	Decimoséptima Modificación de PAC	Bienes y Servicios	23/12/2021					3,894,533.02	17	14,484,180.07	43
TOTAL						7,088,347.84	38	11,632,258.26	22	4,178,426.03	19	14,494,180.07	43

En tal sentido, el Plan Anual de Contrataciones se encuentra actualizado por las modificaciones aprobadas, comprendiendo los siguientes procesos de selección:

Tipo de Procedimiento de Selección	PAC INICIAL	MONTO ESTIMADO INICIAL S/	PAC modificado al IV Trimestre 2021		CANTIDAD	Monto Estimado al IV Trimestre
			CONCLUIDOS	EXCLUIDOS		
CONCURSO PÚBLICO	4	2,510,290.84	2	2	4	8,078,170.97
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	16	1,306,957.00	12	10	18	3,402,828.56
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	12	279,883.00	5	2	15	273,514.43
LICITACIÓN PÚBLICA	3	750,409.00	1	1	2	2,514,525.00
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	4	1,391,043.00	2	4	2	225,141.11
TOTAL	38	7,088,347.84	22	19	41	14,494,180.07

2.2 EJECUCION DEL PLAN DE CONTRATACIONES 2021

La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones en el cuarto trimestre del año 2021 presenta el siguiente resumen:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PROGRAMADO Y CONVOCADO								
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROGRAMADO		CONVOCADO		PENDIENTE DE EJECUCION		PORCENTAJE DE EJECUCION	
	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ADJUDICADO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
CONCURSO PÚBLICO	6	8,896,170.97	4	8,078,170.97	2	820,000.00	67%	91%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	28	4,120,029.56	16	3,402,828.56	12	717,201.00	57%	83%
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	17	289,823.46	13	273,514.43	4	26,309.03	76%	91%
LICITACIÓN PÚBLICA	3	2,514,525.00	2	2,514,525.00	1	0.00	67%	100%
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	6	1,556,184.11	2	225,141.11	4	1,331,043.00	33%	14%
TOTAL	60	17,388,733.10	37	14,494,180.07	23	2,894,553.03	62%	33%

NOTA:

Del procedimiento de selección LICITACION PÚBLICA, de los 02 convocados uno de ellos fue adjudicado y uno DESIERTO, el declarado DESIERTO se volvió a convocar bajo el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada y se adjudicó.



EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCURSO PUBLICO


Orden de Prioridad	Título del Proceso	Descripción de Bienes, Servicios u Obras a Contratar	Valor Estimado de la Contratación	Plan de Ejecución	Inclusión	Objeto que se pretende adquirir	Modalidad de Proceso	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Fecha de Evaluación	Postor Adjudicatario	Monto Adjudicado	Situación Actual / Justificación
24	Concurso Público	SERVICIO DE VOIE PARA SUBARBUJA	\$/ 318.464,00	RECURSOS RECIPIENTES RECADADOS			CP	07/03/2021	20/09/2021	07/10/2021	A.M.T. SECURITY S.A.S.	\$/ 18.440,00	CONTRATO N° 018-2021-EMAPA-SM-SA
25	Concurso Público	SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	\$/ 420.000,00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECADADOS									No se recepciona ningún requerimiento del área usuaria hasta la fecha.
28	Concurso Público	SERVICIO DE SEGURO MULTIRIESGO	\$/ 400.000,00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECADADOS									No se recepciona ningún requerimiento del área usuaria hasta la fecha.
28	Concurso Pública	SENAJOS Y SERVICIOS PARA LA SECCION CENTRAL	\$/ 271.826,84	RECURSOS DIRECTAMENTE RECADADOS			CP	07/03/2021	20/09/2021	26/05/2021	CONSTRUCIONES S.A.S.	\$/ 82.313,33	CONTRATO N° 013-2021-EMAPA-SM-SA
40	Concurso Público	SUPLENTORES PARA LA MANUTENCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLAVIEJA, PUEBLA NUEVO, SANTA ROSA Y SHIBILLO NUEVO RECIBO SANTA ROSA	\$/ 5.767.111,76	RECURSOS DONACIONES Y TRANSFERENCIA		SENAJOS Y SERVICIOS PARA LA SECCION CENTRAL	CP	07/03/2021	14/09/2021	07/11/2021	PROYECTO RECAQUE DE AGUA POTABLE EN VILLAVIEJA, PUEBLA NUEVO, BARRAGAN Y CONSULTORIOS CONSULTORES DE INGENIERIA CIVIL S.A.S.	\$/ 4.393.938,64	CONTRATO N° 018-21-EMAPA-SM-SA
54	Concurso Público	SUPERVISION DE OBRA DE MANUTENCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLAVIEJA, PUEBLA NUEVO, SANTA ROSA Y SHIBILLO NUEVO RECIBO SANTA ROSA	\$/ 628.935,39	RECURSOS DIRECTAMENTE RECADADOS		SENAJOS Y SERVICIOS PARA LA SECCION CENTRAL	CP	07/03/2021	14/09/2021	14/11/2021	CURSOS ORIENTE CONSULTORES S.A.S.	\$/ 478.173,34	CONTRATO N° 019-2021-EMAPA-SM-SA



EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

Nº de Refer.	Tipo de Proceso	Detalle de los Bienes, Servicios u Obras a Contratar	Valor Estimado de la Contratación	Completo el Plazo de Plazo de Plazo	Inclusión de la Modificación	Estado de Proceso	Nº de Orden de Compra	Convocatoria	Organismo de la Buena Pro	COSTO ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO	SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION
1	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR: EL PERSONAL	S/7,773.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		COMPRAS ELECTRONICAS	ORDEN DE COMPRA N° 001		26/02/2021	SURIMARMA S.A.S. (SISTEMAS)	S/10,987.60	Se recepciono el requerimiento del área usuaria, las cantidades estimadas, solo se dio al personal que venia realizando trabajo presencial, según estado de cuentas - monto de cada ítem no supero los 5 UIT, por lo que se atención fue de manera directa según DC 751, 852 y 853. Se suscribió la orden de compra PAC.
2	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	S/2,000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		COMPRAS ELECTRONICAS	ORDEN DE COMPRA N° 001		26/02/2021	SURIMARMA S.A.S. (SISTEMAS)	S/10,987.60	Se recibió el requerimiento del área usuaria, se adjuntó el presupuesto de acuerdo al mercado de valores y se suscribió la orden de compra PAC por lo que se atención fue de manera directa. Se suscribió la orden de compra PAC.
3	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	S/2,000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		COMPRAS ELECTRONICAS	ORDEN DE COMPRA N° 001		26/02/2021	SURIMARMA S.A.S. (SISTEMAS)	S/10,987.60	Se recibió el requerimiento del área usuaria, se adjuntó el presupuesto de acuerdo al mercado de valores y se suscribió la orden de compra PAC por lo que se atención fue de manera directa. Se suscribió la orden de compra PAC.
4	Adjudicación Simplificada	POLICIALES CATEGORICO	S/2,000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		COMPRAS ELECTRONICAS	ORDEN DE COMPRA N° 001		26/02/2021	SURIMARMA S.A.S. (SISTEMAS)	S/10,987.60	Se recibió el requerimiento del área usuaria, se adjuntó el presupuesto de acuerdo al mercado de valores y se suscribió la orden de compra PAC por lo que se atención fue de manera directa. Se suscribió la orden de compra PAC.
5	Adjudicación Simplificada	REPRODUCTION DE CUADRO DE M 70	S/85,644.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		COMPRAS ELECTRONICAS	ORDEN DE COMPRA N° 001		26/02/2021	SURIMARMA S.A.S. (SISTEMAS)	S/10,987.60	Se recibió el requerimiento del área usuaria, se adjuntó el presupuesto de acuerdo al mercado de valores y se suscribió la orden de compra PAC por lo que se atención fue de manera directa. Se suscribió la orden de compra PAC.
6	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE REPARACION DE ALIMENTOS	S/28,044.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		COMPRAS ELECTRONICAS	ORDEN DE COMPRA N° 001		26/02/2021	SURIMARMA S.A.S. (SISTEMAS)	S/10,987.60	Se recibió el requerimiento del área usuaria, se adjuntó el presupuesto de acuerdo al mercado de valores y se suscribió la orden de compra PAC por lo que se atención fue de manera directa. Se suscribió la orden de compra PAC.
7	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	S/86,240.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		COMPRAS ELECTRONICAS	ORDEN DE COMPRA N° 001		26/02/2021	SURIMARMA S.A.S. (SISTEMAS)	S/10,987.60	Se recibió el requerimiento del área usuaria, se adjuntó el presupuesto de acuerdo al mercado de valores y se suscribió la orden de compra PAC por lo que se atención fue de manera directa. Se suscribió la orden de compra PAC.
8	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE ALQUILER PARA VEHICULOS A SERVICIO	S/55,756.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		COMPRAS ELECTRONICAS	ORDEN DE COMPRA N° 001		26/02/2021	SURIMARMA S.A.S. (SISTEMAS)	S/10,987.60	Se recibió el requerimiento del área usuaria, se adjuntó el presupuesto de acuerdo al mercado de valores y se suscribió la orden de compra PAC por lo que se atención fue de manera directa. Se suscribió la orden de compra PAC.
9	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE CONCRETOS DOMICILIARIAS	S/114,000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		COMPRAS ELECTRONICAS	ORDEN DE COMPRA N° 001		26/02/2021	SURIMARMA S.A.S. (SISTEMAS)	S/10,987.60	Se recibió el requerimiento del área usuaria, se adjuntó el presupuesto de acuerdo al mercado de valores y se suscribió la orden de compra PAC por lo que se atención fue de manera directa. Se suscribió la orden de compra PAC.
10	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE MICROSEMICONDUCTORES DE 2º	S/103,664.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		COMPRAS ELECTRONICAS	ORDEN DE COMPRA N° 001		26/02/2021	SURIMARMA S.A.S. (SISTEMAS)	S/10,987.60	Se recibió el requerimiento del área usuaria, se adjuntó el presupuesto de acuerdo al mercado de valores y se suscribió la orden de compra PAC por lo que se atención fue de manera directa. Se suscribió la orden de compra PAC.
11	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	S/602,100	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		COMPRAS ELECTRONICAS	ORDEN DE COMPRA N° 001		26/02/2021	SURIMARMA S.A.S. (SISTEMAS)	S/10,987.60	Se recibió el requerimiento del área usuaria, se adjuntó el presupuesto de acuerdo al mercado de valores y se suscribió la orden de compra PAC por lo que se atención fue de manera directa. Se suscribió la orden de compra PAC.



59	Auditoria Simplificada	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS ESTACIONES Y OFICINA DE LA COMISIÓN ALY DE LA SECCION CENTRAL DE EMAPA S. MARTEL S.	5/127,400.00	RECURSOS RECAUDADOS	X	R.G.G.N° 182-2021-EMAPA-SM-SA-GG (09/12/2021)	AS	AS N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-GG	21/12/2021	Se integro las bases y se espera para la presentación de ofertas el 03/01/2023
60	Auditoria Simplificada	SUMINISTRO E INSTALACION DE FALTOS PORTATILES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE LOGISTICA	5/216,246.11	CONVOCACIONES Y TRANSFERENCIAS	X	R.G.G. N° 190-2021-EMAPA-SM-SA-GG (21/12/2021)	AS	AS N° 12-2021-EMAPA-SM-SA-GG	29/12/2021	Se queda en la etapa para la adjudicación de consultas y observaciones para el día 04/01/2021



EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

LICITACION PUBLICA

Nº de Refer.	Tipo de Proceso	Descripciones de Bienes, Servicios u Obras a Contratar	Valor Estimado de la Contratación	Modalidad de Fraccionamiento	Resolución de Adjudicación	Documento que Acredite la Adjudicación	Tipo de Proceso	Nº de Licitación	Convocatoria	Fecha de Inicio de Pago	Postor Adjudicado	Monto Adjudicado	Situación Actual / Justificación
20	Licitación Pública	CLORO LIQUIDO GASIFICADO	\$/504.180,00	SEMPRES PRECIAMENTE RECAUDADOS			LP	LP 201-1-2021-ENAPA-SM-SACS	14/01/2021	17/02/2021	2017-19891 INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA S.A.S.	\$/351.026,48	CONTRATO N° 005-2021-ENAPA-SM-SA
31	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDOR DE CHORRO	\$/1.246.226,00	PRECIOSAMENTE RECAUDADOS		R.G. N° 076-2021-EP/DA-SM-SACG 17/02/2021	LP						Se efectuó la modificación del PAC 2021 para su ejecución, de modo a que en línea de usarla con el objeto de la ejecución a requerir, se le suma de 3317 unidades de medida, y por ende, el estudio de mercado se evidencia que el valor estimado es inferior a \$/4.000.000, por lo que el tipo de procedimiento de selección de licitación aplica a Adjudicación Amplificada
48	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PORTAEL	\$/1.010,350,00	PRECIOSAMENTE RECAUDADOS		R.G. N° 076-2021-EP/DA-SM-SACG 19/06/2021	LP		14/01/2021				Se declaró desierto el día 16/01/2021



EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

Nº de Orden	Tipo de Proceso	Distribución de los Bienes, Servicios y Obras	Nº de Folio de Ejecución de Contratación	Forma de Planteamiento	Inclusión en el Plan de Inversión	DC, ANEXO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN DE PLAZO	FECHA DE CANCELACIÓN DE PLAZO	CONVOCATORIA	PROCESO DE SUBASTA INVERSA	POSTOR ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO	SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION
2	Subasta Inversa Electronica	QUINTANA DE 84 OCTAVOS	5/74,036.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	X								Se cuenta con saldo del contrato vigente. Se solicitará su exclusión del PAC
3	Subasta Inversa Electronica	GASOLINA DE 90 OCTAVOS	5/111,033.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	X								Se cuenta con saldo del contrato vigente. Se solicitará su exclusión del PAC
4	Subasta Inversa Electronica	PETROLEO DIESEL	5/346,872.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	X								Se cuenta con saldo del contrato vigente. Se solicitará su exclusión del PAC
19	Subasta Inversa Electronica	SOLERA DE ALUMINIO TIPO A	5/199,566.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	X								No se recepcionó el/los requerimiento del area usuaria a la fecha
51	Subasta Inversa Electronica	SUMINISTRO DE 6030 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 55% ANHIDRO	5/64,211.11	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	X	REG. Nº 018-10-1-EMAPA-SM-SA-GS-18-00276231	SE	SE N° 02-2021-EMAPA-SM-SA-GS	3/02/2021	21-01-2021	BIODEGRADABLE PAPER SAC	5/104,787.00	CONTRATO N° 004-2021-EMAPA-SM-SA-GS
53	Subasta Inversa Electronica	SUMINISTRO DE 33420 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 55% ANHIDRO	5/140,000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	X	REG. Nº 150-2021-EMAPA-SM-SA-GS-18-00276231	SE	SE N° 02-2021-EMAPA-SM-SA-GS	6/09/2021	3/09/2021	2056121906-1EM-1818APRO-S.A.C	5/145,494.00	Contratista no presentó documentos para perfeccionamiento de contrato



EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PERU COMPRAS - ACUERDO MARCO

Nº de Refer.	Tipo de Proceso	Objetos de Bienes, Servicios u Obras a Contratar	Valor Estimado de la Contratación	Estado de Ejecución	Recurso	Documento que Autoriza la Modificación	Uso de Proceso	Orden de Compra	Convocatoria	Organismo de la Base de Datos	Postor adjudicado	Monto Adjudicado	Situación Actual / Justificación
5	Compras por Catálogo (Convenio Marco)	TONER HP 75A	S/18,24	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		ACUERDO MARCO	ORDEN DE COMPRA N° 424	10/12/2021	REGISTRADOS S.C.	REGISTRADOS S.C.	S/18,240.00	Se adquirió 200 unidades de Papel bond para el I Trimestre que va ser utilizado por las diferentes Gerencias y Oficinas de la Sede Central de EMAPA San Martín S.A.	
6	Compras por Catálogo (Convenio Marco)	CARTUCHO TONER HP 75A PHASEA S550 0N	S/5,242.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		ACUERDO MARCO	ORDEN DE COMPRA N° 348	16/08/2021	REGISTRADOS S.C.	REGISTRADOS S.C.	S/5,242.00	Se adquirió 200 unidades de Papel bond para el II Trimestre que va ser utilizado por las diferentes Gerencias y Oficinas de la Sede Central de EMAPA San Martín S.A.	
7	Compras por Catálogo (Convenio Marco)	TONER HP 75A	S/14,240.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		ACUERDO MARCO	ORDEN DE COMPRA N° 825	16/08/2021	REGISTRADOS S.C.	REGISTRADOS S.C.	S/14,240.00	Se adquirió 200 unidades de Papel bond para el III Trimestre que va ser utilizado por las diferentes Gerencias y Oficinas de la Sede Central de EMAPA San Martín S.A.	
8	Compras por Catálogo (Convenio Marco)	TONER LASER HP 75A	S/5,648.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		ACUERDO MARCO	ORDEN DE COMPRA N° 195	21/07/2021	REGISTRADOS S.C.	REGISTRADOS S.C.	S/5,648.00	Se adquirió 200 unidades de Papel bond para el IV Trimestre que va ser utilizado por las diferentes Gerencias y Oficinas de la Sede Central de EMAPA San Martín S.A.	
9	Compras por Catálogo (Convenio Marco)	TONER LASER HP 75A	S/17,800.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		ACUERDO MARCO	ORDEN DE COMPRA N° 573	21/08/2021	REGISTRADOS S.C.	REGISTRADOS S.C.	S/17,800.00	Se adquirió 200 unidades de Papel bond para el I Trimestre que va ser utilizado por las diferentes Gerencias y Oficinas de la Sede Central de EMAPA San Martín S.A.	
10	Compras por Catálogo (Convenio Marco)	TONER HP 75A LASER ET	S/2,780.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		ACUERDO MARCO	ORDEN DE COMPRA N° 1008	20/11/2021	REGISTRADOS S.C.	REGISTRADOS S.C.	S/2,780.00	Se adquirió 200 unidades de Papel bond para el II Trimestre que va ser utilizado por las diferentes Gerencias y Oficinas de la Sede Central de EMAPA San Martín S.A.	
11	Compras por Catálogo (Convenio Marco)	TONER LASER HP 75A	S/4,024.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		ACUERDO MARCO	ORDEN DE COMPRA N° 1012	24/09/2021	REGISTRADOS S.C.	REGISTRADOS S.C.	S/4,024.00	Se adquirió 200 unidades de Papel bond para el III Trimestre que va ser utilizado por las diferentes Gerencias y Oficinas de la Sede Central de EMAPA San Martín S.A.	



RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN EXCLUIDOS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


Nº	Nº de Refer PAC	Cant. Items	Objetivo Contratación	Tipo de Proceso	Descripciones de Bienes, Servicios u. Obras a Contratar	Fecha Prevista de Contratación	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Estimado de la Contratación	Fuente de Financiamiento
1	0	1 - Bienes	1 - Bienes	21 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE BIFURQUES PARA EL PERSONAL PANTALON DE VESTIR VARON PANTALON JEANS VARON CAMISA MANGA LARGA PANTALON JEFES/DAMA	2-Feb	40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad	200 444 340 8	S/13,592.00 S/17,500.00 S/36,852.00 S/18,480.00 S/725.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2	2	1 - Único	1 - Bienes	384 - Subasta Inversa Electrónica	GASOLINA DE 84 OCTAVOS	6-Jun	13 - Galon	5798	S/74,430.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3	3	1 - Único	1 - Bienes	384 - Subasta Inversa Electrónica	GASOLINA DE 90 OCTAVOS	6-Jun	13 - Galon	7956	S/111,053.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4	4	1 - Único	1 - Bienes	384 - Subasta Inversa Electrónica	PETROLEO DIESEL B-5	6-Jun	13 - Galon	26844	S/535,892.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5	14	1 - Único	1 - Bienes	164 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PROFESIONAL	4-Abr	40 - Unidad	3	S/25,500.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
6	17	1 - Único	1 - Bienes	271 - Adjudicación Simplificada	ZAPATOS DE SEGURIDAD	2-Feb	40 - Unidad	343	S/51,641.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
7	18	1 - Único	1 - Bienes	164 - Subasta Inversa Electrónica	SALFATO DE ALUMINICO	6-Jun	18 - Saca	10050	S/759,068.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8	21	1 - Único	1 - Bienes	271 - Adjudicación Simplificada	POLIMERO ELECTRONICO	1-Ene	18 - Saca	3000	S/5,400.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
9	22	1 - Único	1 - Bienes	271 - Adjudicación Simplificada	CONJUNTO DE CALZOS A: 70	2-Feb	18 - Saca	1700	S/85,544.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EXCLUIDOS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

N°	N° de Refer. PAC	Cant. Items	Objeto de Contratación	Tipo de Proceso	Descripciones los Bienes, Servicios u Obras a Contratar	Fecha Prevista de Convocatoria	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Estimado de la Contratación	Fuente de Financiamiento
10	23	1 - Único	2 - SERVICIOS	271 - Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS	1-Ene	35 - Servicio	1	S/ 58,044.79	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
11	26	1 - Único	2 - SERVICIOS	75 - Concurso Público	SERVICIO DE REPOSICION DE PAVIMENTO	11-Nov	36 - Servicio	1	S/ 425,000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
12	23	1 - Único	2 - SERVICIOS	75 - Concurso Público	SERVICIO DE SEGURO MULTIRIESGO	2-Feb	36 - Servicio	1	S/ 400,000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13	31	2 - Único	1 - BIENES	82 - Licitación Pública	ADQUISICION DE MICROMEDIDOR DE CILINDRO	3-Mar	40 - Unidad	11347.00	S/ 1,246,223.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
14	24	1 - Único	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE MICROMEDIDOR DE CILINDRO DE 2"	3-Mar	40 - Unidad	56	S/ 163,564.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
15	34	1 - Único	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE SULFATO DE HIPOCLORITO	4-Abr	40 - Unidad	1	S/ 80,000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
16	35	1 - Único	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE SULFATO DE ALUMINIO	8-Ago	40 - Unidad	2	S/ 196,663.30	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
17	36	1 - Único	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE CABINA EXTRACTORA	4-Abr	40 - Unidad	1	S/ 45,000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
18	37	1 - Único	1 - BIENES	271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE MICROSCOPIO COMPLETO	5-May	40 - Unidad	1	S/ 60,000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
19	45	1 - Único	1 - BIENES	104 - Compras por catálogo (Código Marco)	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	Marzo	40 - Unidad	1	S/ 809.03	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

S/ 4,225,426.03



**RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS DEL PAC AL
31 DE DICIEMBRE 2021**

ESTADO	CANTIDAD	MONTO ESTIMADO
CONVOCADO	4	1,069,680.31
ADJUDICADO	32	11,842,654.76
CANCELADO	0	-
DESIERTO	3	220,920.00
RÉCURSO DE APELACION - NULIDAD	0	0.00
PENDIENTE DE CONVOCAR	2	29,052.00
EXCLUSIONES	19	4,226,426.03
TOTAL GENERAL	60	17,388,743.10

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 3.1. Por lo expuesto, se informa que los procedimientos de selección del Plan Anual de Contrataciones 2021, que comprende el PAC inicial y sus diecisiete modificaciones al cuarto trimestre, resultaron 60 procedimientos de selección de los cuales se han convocado 26 a través de procedimientos de selección y 13 a través del catálogo electrónico de Perú compras, siendo la ejecución presupuestal del 83% y ejecución cuantificable del 62%.
- 3.2. De los 24 procedimientos de selección convocados, 18 procedimientos de selección se han adjudicado y 04 están convocados.
- 3.3. En lo que respecta a las modificaciones al Plan Anual de Contrataciones al cuarto trimestre se han realizado diecisiete modificatorias para incluir y excluir procedimientos de selección.
- 3.4. La Oficina de Logística cumple con informar acerca de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, a fin de que se proceda a su evaluación correspondiente en función a las metas y objetivos previstos.

Es todo cuanto debo informarle para los fines pertinentes.

Atentamente,



Silvia K. Trauco Fernández
CPC. Silvia K. Trauco Fernández
JEFE DE LOGÍSTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL

Pase a : *O.O.P.*
Asunto : *compras y leasing*
Fecha : *24/03/22*
Gerencia de Administración y Finanzas *[Signature]*

Cc/OFP